АЛАБУГА · УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ

Итоговый дашборд проекта

Создание единой системы управления проектами в холдинге с масштабной инвестиционной программой.

МАСШТАБ ПРОЕКТА

27 000
сотрудников холдинга

800+ млрд ₽
масштаб портфеля проектов

~100
человек в проектном офисе

36 недель
срок проекта

PMI / PMBOK
waterfall — подход к управлению

РЕЗУЛЬТАТ

+40–45%
скорость выполнения задач

–15–20%
операционные расходы

12 → 9 ч
рабочий день вместо 12–16


0
увольнений: переводы внутри компании

Показатели сгруппированы из исходных материалов проекта; независимая проверка не заявлялась.

Казим Давидов · Telegram @kazim40000 · WhatsApp +7 967 699-94-84

План проекта и контрольные точки

ДОЛИ БЮДЖЕТА ПО ВЕХАМ · % ОТ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА



КРИТЕРИИ ЗАКРЫТИЯ ВЕХ

B1 · 8%
утверждён устав проекта, определены стейкхолдеры

B2 · 22%
утверждены план управления, WBS и бюджет

B3 · 25%
внедрены регламенты, шаблоны и методология

B4 · 30%
команда обучена, базы задач запущены

B5 · 15%
портфель под контролем, финальный отчёт передан

ПЯТЬ ГРУПП ПРОЦЕССОВ PMBOK

ПЕРИОД ПРОЕКТА · НЕДЕЛИ 1–36

01 Инициация
процессы: 4.1 · 4.2

02 Планирование
процессы: 5.1 — 5.20

03 Выполнение
процессы: 6.1 — 6.10

04 Мониторинг и контроль
процессы: 7.1 — 7.12


05 Закрытие
процессы: 8.1

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ — непрерывно, недели 1–36, параллельно остальным этапам

Доли бюджета и контрольные точки — из исходных материалов; точная календарная длительность этапов в тексте не подтверждена.

WBS и организационная структура ПМО

WBS · РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 100% ВЕСА РАБОТ



25% **Организация и регламенты**
оргструктура ПМО, роли и полномочия, регламенты и протоколы, матрица ответственности

20% **Методология и шаблоны**
жизненный цикл проекта, контрольные точки, шаблоны документов, стандарт отчётности

20% **Информационная система**
базы задач, НСИ и справочники, панель мониторинга, разграничение доступа

15% **Компетенции и обучение**
обучение руководителей, грейды, наставничество, обратная связь

20% **Портфель и контроль**
инвентаризация 100+ проектов, приоритизация, KPI и отчётность, контроль сроков и бюджетов

Сумма весов пакетов работ — 100%.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС · ОКОЛО 100 ЧЕЛОВЕК



Руководитель проектного офиса — в прямом подчинении 30–45 специалистов. WBS показывает вес направлений работ, оргструктура — какие команды за них отвечают.

Результаты: было → стало


+40–45%
ускорение выполнения задач

–15–20%
снижение операционных расходов

12 → 9 ч
рабочий день вместо 12–16

0
увольнений: переводы внутри компании

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



Показатели приведены по исходным материалам проекта; независимая проверка не заявлялась. Абсолютные суммы бюджета не раскрываются (NDA).