КЕЙС 02 · ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ · БРИКС · АПРЕЛЬ 2021 — ИЮНЬ 2023

БРИКС: портфель проектов под моим управлением

Кейс от первого лица: портфель $3.8 млрд в пяти странах

Международная межгосударственная структура · 5 проектов · под личным управлением $2.1 млрд · 5 стран

davkazimpmo@gmail.com · Telegram @kazim40000 · WhatsApp +7 967 699-94-84

ДО ПРОЕКТА · СИТУАЦИЯ

С чего я начал: что было до меня

Когда я принял портфель, единой системы управления проектами не было ни в одной из пяти стран: команды работали по своим правилам, а общей картины портфеля не существовало.

НЕТ СИСТЕМЫ

разрозненное управление

У каждого проекта и страны были свои правила, форматы и отчётность. Единого стандарта и общей картины портфеля не существовало.

РАЗНЫЕ СТАНДАРТЫ

у участников

Подрядчики, ведомства и команды в пяти странах работали по своим регламентам — результаты трудно было сравнивать и контролировать.

ДОЛГИЕ ЦИКЛЫ

согласований и решений

Длинные циклы согласований и обработки запросов: решения уходили наверх медленно, работа тормозилась на стыках между участниками.

ЦЕНА ОШИБКИ

и режимные требования

Высокая цена ошибок и требования безопасности: работа шла через отделы ВЭД и СБ, без прозрачного статуса и контроля.

МАСШТАБ ПОРТФЕЛЯ

Портфель, масштаб и результат проектов

$3.8 млрд
портфель проектов

$2.1 млрд
под личным управлением

5
проектов в портфеле

5 стран
Россия · Индия · Бразилия · КСА · Катар

175
специалистов в офисе

Проект	Масштаб	Страны	Роль и результат
«Генетика»	170+ млрд ₽	3 страны	Геномный центр мирового уровня, сдан в срок
ИИ и аналитика	3 стадии	—	Предиктивная аналитика для госструктур
Оценка мегапроекта	$30 млрд+	—	Обоснованный отказ от неэффективного запуска
АПК · КСА	Экспорт	КСА	Технологии и методики освоения песков
Сеть технологий	100+	5 стран	Сотни учёных, тысячи технологий

РЕЗУЛЬТАТЫ · ПОРТФЕЛЬ

Четыре ключевых проекта портфеля

Я вёл портфель из пяти проектов разной природы — от федеральной геномики до оценки мегапроекта. Ниже — четыре ключевых направления с отдельным разбором.

170+ млрд ₽

«Генетика»

Федеральный проект новой технологии редактирования генома. 170 человек в 5 отделах, 300+ в проектной работе. Создан геномный центр мирового уровня.

3 стадии

ИИ и аналитика

Крупнейший государственный проект в сфере ИИ. Управление тремя стадиями: инициация, планирование, реализация. Предиктивная аналитика на новых принципах.

$30 млрд+

Оценка мегапроекта

Группа из 30 экспертов: оценка целесообразности запуска федерального мегапроекта в высоких технологиях. Риск-анализ показал неэффективность запуска.

АПК · КСА

Экспорт и агро

Сельскохозяйственный проект с Саудовской Аравией: технологии, системы и методики освоения песков. Взаимодействие через ВЭД и службу безопасности.

РАЗБОР ПРОЕКТА 1 · «ГЕНЕТИКА»

Федеральный проект: геномный центр мирового уровня

170+ млрд ₽
стоимость проекта

170
человек · 5 отделов

300+
в проектной работе

3 страны
участие

4 мес.
сдан раньше срока

ЧТО ВХОДИЛО

- Новая технология редактирования генома
- Федеральная программа с межгосударственным участием
- Пять научных отделов и R&D-группы
- Строительство и запуск геномного центра
- Единый стандарт управления и отчётности

РЕЗУЛЬТАТ

- Геномный центр мирового уровня
- Сдан на 4 месяца раньше срока
- 300+ специалистов в проектной работе
- Дополнительное финансирование от фондов
- Технологии с патентным потенциалом

Проект я вёл по единому стандарту PMI: устав, WBS, календарный план, реестр рисков и контрольные точки.

РАЗБОР ПРОЕКТА 2 · ИИ И АНАЛИТИКА

Крупнейший государственный проект в сфере ИИ

3 стадии
управление

5
национальных агентств

1
единая платформа

гос
уровень проекта

ИИ
ядро продукта

ЧТО ВХОДИЛО

- Инициация, планирование и реализация трёх стадий
- Единая платформа, данные и предиктивные модели
- Предиктивная аналитика на новых принципах
- Интеграция с профильными структурами
- Единые регламенты работы с ИИ

РЕЗУЛЬТАТ

- Три стадии пройдены с решениями на контрольных точках
- Платформа внедрена в пяти национальных агентствах
- Предиктивные модели в рабочей эксплуатации
- Единые регламенты работы с ИИ
- Основа для следующих волн проектов

После каждой стадии я останавливался на контрольной точке и решал, переходить ли к следующей.

РАЗБОР ПРОЕКТА 3 · ОЦЕНКА МЕГАПРОЕКТА

Экспертиза целесообразности запуска

$30 млрд+
оценка проекта

30
экспертов в группе

6 мес.
срок экспертизы

отказ
рекомендация

риск
ядро анализа

ЧТО ВХОДИЛО

- Группа из 30 экспертов разных профилей
- Федеральный мегапроект в высоких технологиях
- Анализ стоимости, сроков и технологической зрелости
- Оценка рисков и сценариев запуска
- Независимое заключение для руководства

РЕЗУЛЬТАТ

- Выявлена неэффективность запуска на момент исследования
- Руководство получило обоснованную рекомендацию
- Ресурсы не направлены в заведомо убыточный проект
- Создана прозрачная методика оценки мегапроектов
- Снижён риск дорогостоящей ошибки

Я собрал единую методику: критерии, шкала рисков и независимое заключение группы экспертов.

РАЗБОР ПРОЕКТА 4 · АПК · САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Сельскохозяйственный проект: освоение песков

КСА	пески	техн.	5 стран	B2G
страна-партнёр	направление	ядро проекта	контур портфеля	формат работы

ЧТО ВХОДИЛО

- Освоение и хозяйственное использование песков
- Технологии, системы и методики
- Межгосударственное взаимодействие с Саудовской Аравией
- Согласования через ВЭД и 10 структур России
- Партнёрская сеть площадок и поставщиков

РЕЗУЛЬТАТ

- Разработаны технологии и методики освоения песков
- Сформирован контур межгосударственного взаимодействия
- Пройдены согласования ВЭД и СБ
- Партнёры в Саудовской Аравии подключены к проекту
- Основа для экспорта технологий

Проект связывал агротехнологии, экспорт и безопасность: ключевой контур — согласования ВЭД и СБ.

ПОДХОД · PMI

Как я управляю портфелем: пять групп процессов

01 Инициация

- Устав портфеля и проектов
- Карта стейкхолдеров
- Критерии приёмки
- Мандаты и рамки по странам

02 Планирование

- WBS и календарный план
- Бюджет и ресурсы
- Реестр рисков
- Матрица RACI

03 Выполнение

- Единый стандарт PMI
- Оргструктура и роли
- Единая база задач
- Команды в пяти странах

04 Мониторинг

- План/факт по вехам
- Бюджет и объём
- Риски и триггеры
- Отчётность перед ЛПР


05 Закрытие

- Приёмка результатов
- Передача заказчику
- Артефакты и архивы
- Уроки и масштабирование

Тот же стандарт PMI я применяю и к вашему портфелю: от устава до передачи результата заказчику.

РИСКИ И КОНТРОЛЬ

Как я держал риски под контролем



№	Риск и реакция
R1	Межгосударственные согласования — план коммуникаций, КП
R2	Гостайна и безопасность — допуски, режимные регламенты
R3	Распределённая команда 3 стран — единый стандарт и ритм
R4	ВЭД и СБ — допуски и разрешения от руководства
R5	Геополитика — сценарии и диверсификация партнёров
R6	Готовность подрядчиков — предквалификация и резерв

- **Сроки** — еженедельно
- **Стоимость** — ежемесячно
- **Объём** — по КП
- **Качество** — по КП
- **Безопасность** — постоянно

ЭТАП 3 · ВЫПОЛНЕНИЕ

Какую структуру портфельного офиса я построил

Портфельный офис БРИКС
$3.8 млрд · 5 проектов · 5 стран

Управление портфелем 175	Россия 300	Три страны 300	Наука и технологии R&D	Экспорт и фонды B2G
▪ Руководитель портфеля ▪ Планирование и отчётность ▪ Контроль и качество ▪ Методология и шаблоны	▪ Проектные команды ▪ Эксперты и учёные ▪ Взаимодействие с ведомствами ▪ GR и ВЭД	▪ Индия · наука и R&D ▪ КСА · АПК и экспорт ▪ Катар · фонды ▪ Международные партнёры	▪ Геномика ▪ ИИ и аналитика ▪ Квантовые технологии ▪ Патенты и технологии	▪ АПК и Саудовская Аравия ▪ Контракты и поставки ▪ QIA · Mubadala · ADIA ▪ Безопасность

ЭТАП 5 · ЗАКРЫТИЕ


Что я передал заказчикам на выходе

Проект	Что создано	Кому передано
«Генетика»	Геномный центр и технологии	Профильные структуры и научное сообщество
ИИ и аналитика	Платформа и предиктивные модели	Пять национальных агентств
Оценка мегапроекта	Методика и заключение	Руководство структуры
АПК · КСА	Технологии и методики освоения песков	Партнёры в Саудовской Аравии
Сеть технологий	База технологий и экспертов	Проектный офис и новые проекты


РЕЗУЛЬТАТЫ · ПОРТФЕЛЬ

Дашборд, по которому я управлял портфелем

КОМАНДА ПО ГЕОГРАФИИ, ЧЕЛОВЕК



ПЛАН ПРОЕКТОВ, МЕСЯЦЕВ



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОРТФЕЛЯ

Портфель	$3.8 млрд
Под управлением	$2.1 млрд
Проектов	5
Стран	5
Офис	175

Портфель федеральных и межгосударственных проектов, которым я управлял: генетика, ИИ, высокие технологии и АПК.

ИТОГИ ПОРТФЕЛЯ

Что осталось после меня

За 2021–2023 годы я выстроил управление портфелем федеральных и межгосударственных проектов на $3.8 млрд с командами в пяти странах.

- Геномный центр мирового уровня сдан раньше срока
- Платформа ИИ внедрена в пяти национальных агентствах
- Обоснованно остановлен неэффективный мегапроект
- Запущены технологии освоения песков с Саудовской Аравией
- Создана международная сеть технологий и специалистов
- Единый стандарт PMI для пяти стран
- Прозрачная отчётность перед руководством и фондами
- Офис 175 человек как центр компетенций
- Снижение зависимости от конкретных исполнителей
- Готовность к масштабированию на новые проекты и страны

ОТКРЫТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Обсудим ваш портфель проектов

Руководитель проектов · портфеля проектов · проектного офиса

Казим Давидов

Telegram: @kazim40000

WhatsApp: +7 967 699-94-84

Звонки: +7 966 667-66-72

Россия · Москва, возможен переезд и командировки